







Expertise und Mehrwert

- Wald und Holz
 - Bildungskonzepte, Kommunikationskanäle, Kontakte zu Entscheidungsträgern und Geldgebern
- Hochschule Rhein-Waal
 - Wissenschaft: Schnittstelle Theorie und Praxis
 - Instrument zur Legitimität; Lieferer des „Diskurstoffs“
- Designer und Entwickler
 - Vernetzung: Fäden ziehen und zusammenhalten
 - Nahrungswalderfahrung; Pflanzenkenntnis
 - Grafisch geschickt

Arbeitspakete

- Design, Implementierung und Beisteuerung
- Forschung
- Forschungslehre: Observation
- Bildungskonzepte und Kommunikation
- Optional: Beratung von Unternehmen und Privatwaldbesitzern

Design, Implementierung und Beisteuerung

Wer: Permakulturverein Niederrhein und/oder Nahrungslandschaft mit Kampert

Was: Förderantrag schreiben, Gesetzlichen Rahmen klären, Betreiber suchen, Entwurf machen, Pflanzmaterial organisieren, Boden vorbereiten, Pflanztage koordinieren, System „betreuen“ und beisteuern

Wann: Ab sofort bis 6/2025

Forschung und Forschungslehre: Observation

- Wer: Hochschule Rhein-Waal (und Kamp-Lintfort?)
 - Was: Forschungsagenda aufstellen und betreuen
- 4 Ebenen:
- Lokal: Interaktionen im Feld (inkl. Forschungslehre)
 - Breit: Konventionelle Landwirtschaft vs. Agroforst
 - Landschaft: Mosaikstruktur, Korridorfunktion
 - Wie kann man eine Transition optimieren?

Wann: Heute festzulegen

Bildungskonzepte und Kommunikation

- Wer: Wald und Holz, Biolandhof Frohnenbruch? Montessori Schule?
Robin Kampert
- Was:
 - 1.) Gruppenangebote erstellen; Freizeitgruppen, Schulbildung (Ecoliteracy), Fortbildung, Naturbildung
 - 2.) Nahrungswald an die Öffentlichkeit bringen
- Wann: Heute festzulegen

Übrige

- Förderer anschreiben: Wald und Holz?
- Im Umland Kontakte knüpfen, derzeitigen Betreiber kontaktieren: Kampert und Henrichs

Entwurf und Implementierung

Forschung

Bildungsprogramm

Jan 2022

Observation der Fläche

Forschungsschwerpunkt festlegen

Vorbereitungen: Gesetzesebene etc.

Juli 2022

Ausarbeiten des Entwurfs

Forschungsaufbau festlegen

Pflanzmaterial organisieren

Pflanztag Teilnehmer zusammentragen

Jan 2023

Anpflanzphase

Juli 2023

...

...

...

Jan 2024

Juli 2024

Jan 2025

Juli 2025



Finanzierung

Abhängig von Aktivitäten und Einrichtung des Nahrungswaldes

- Interreg projekt?
- FNR?
- Unternehmen?